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Schleppkurvenuntersuchung Zu- und Ausfahrt Tainerstr.01

Variante Pavillon mit Tiefgaragenerschließung über Tainerstr.02

AGENDA



SCHLEPPKURVENUNTERSUCHUNG

Schleppkurvenuntersuchung Variante 1Rampendarstellung Schleppkurvenuntersuchung Variante 2



Schleppkurvenuntersuchung Zu- und Ausfahrt Tainerstr.01

Variante Pavillon mit Tiefgaragenerschließung über Tainerstr.02

AGENDA



VARIANTE B – PAVILLON MIT TIEFGARAGENERSCHLIEßUNG ÜBER TAINERSTR. 
Übersicht

Erschließung Tiefgarage

• Zu- und Ausfahrt über die Tainer Str. 

Quartiershub

• Pavillon

Betrachtungsgebiet



VARIANTE B – PAVILLON MIT TIEFGARAGENERSCHLIEßUNG ÜBER TAINERSTR. 
Kostenübersicht
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Kostenposition brutto

Zufahrt Cannstatter Str. 0 €

Ausfahrt Tainerstr. + Untergeschoss Hub 2.300.000 €

Quartiershub 2.900.000 €

Freianlagen 1.100.000 €

Zwischensumme 6.300.000 €

10 % Baustelleneinrichtung 600.000 €

Baukosten Gesamt 7.000.000 €

2,5 Jahre à 5 % Baupreissteigerung (12,5%) 900.000 €

22,5% Baunebenkosten 1.600.000 €

Zwischensumme 9.400.000 €

15% Risikozuschlag 1.400.000 €

Gesamtsumme 10.800.000 €



VARIANTE PAVILLON MIT TIEFGARAGENERSCHLIEßUNG ÜBER TAINERSTR. 
Terminübersicht
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1 2 3 4 5 6 7

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

▪ Planung (einschl. B-Plan-Verfahren)

▪ Ausschreibung + Vergabe

▪ Bauausführung

▪ Beschaffung Planungsbüro (VgV)

▪ Planung

▪ Grundsatzbeschluss

Haltestelle Lutherkirche ca. 18 Monate außer Betrieb

▪ Beschaffung Planungsbüro (VgV)

Verlegung Haltestelle SSB

− Gebäude und Freianlagen

− Zu- und Ausfahrt Tainerstr.

▪ Grundsatzbeschluss

▪ Ausschreibung + Vergabe

Quartiershub inkl. neue Erschließung Tiefgarage

▪ Bauausführung

Außerbetriebnahme 
Haltestelle Lutherkirche


